



# COMUNE DI VILLA MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P. - PROTEZIONE CIVILE

N. 283 /2019 Reg. Generale

N. 157 Reg. Servizio

---

**Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - L. 11/12/2016 N. 232 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE DEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO - CUP: F29H18000390002 - RIORDINO QUADRO ECONOMICO DI SPESA - APPROVAZIONE  
CIG: 7805589FCC**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese giugno,

### Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 29/12/2018 sono stati nominati i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l'anno 2019;

**DATO ATTO** che:

- con decreto del Sindaco n. 10 in data 29/12/2018 il sottoscritto è stato nominato fino al 30/06/2019 Responsabile del "V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P. - PROTEZIONE CIVILE" - ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad approvare il bilancio 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l'anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 21/12/2017, ad oggetto: "Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'art. 1, comma 140 della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici"; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2018;

**CONSIDERATO** che tra i beneficiari individuati con il Decreto Ministeriale sopraccitato figura anche il Comune di Villa Minozzo, con un contributo di Euro 415.000 finalizzato all'intervento di miglioramento sismico e adeguamento impiantistico della palestra comunale ubicata nel Capoluogo di Villa Minozzo;

**DATO ATTO** che tale intervento è stato inserito nel piano triennale dell'opere pubbliche 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2018;

**CONSIDERATO** che, come prescritto all'art. 2, comma 1 del Decreto MIUR, gli enti locali assegnatari del finanziamento in parola, devono provvedere all'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione sulla GU di detto Decreto;

**RITENUTO**, pertanto, vista la tipologia e la complessità dell'opera da progettare, che necessita di competenze tecniche in materia di antisismica, di dover affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e collaudo ad un professionista esterno all'Ente, con comprovata esperienza in materia;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 80 del 09/05/2018, con la quale, tra l'altro, sono state affidate le prestazioni professionali relative alla redazione della alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di miglioramento sismico e adeguamento impiantistico della palestra scolastica del Capoluogo di Villa Minozzo all'Ing. Gianluca Togninelli, con studio in Castelnovo ne' Monti (RE) - Viale Enzo Bagnoli n. 36/A, iscritto all'Ordine Ingegneri di Reggio Emilia al n. 2043, per un importo complessivo di Euro 43.578,40 Cassa previdenziale ed IVA compresi;

**DATO ATTO** che in data 20/10/2018 - Prot. n. 6951 l'Ing. Gianluca Togninelli ha provveduto a presentare a questo Comune il progetto esecutivo dei lavori di: *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - L. 11/12/2016 N. 232 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - CUP: F29H18000390002*;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Comunale n. 113 del 20/10/2018, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di: *INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - L. 11/12/2016 N. 232 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - CUP: F29H18000390002*, composto dai seguenti elaborati:

1. Tavola A1 - Architettonici - Stato di fatto ed inquadramento;
2. Tavola A2 - Architettonici - Stato di fatto;
3. Tavola A3 - Architettonici - Stato di progetto;
4. Tavola A4 - Architettonici - Stato di progetto;
5. Tavola A5 - Architettonici - Stato di progetto/quadro di raffronto;
6. Tavola B1 - Relazione tecnico-illustrativa;
7. Tavola B3 - Relazione fotografica;
8. Tavola C1 - Relazione generale del progetto esecutivo strutturale;
9. Tavola C2 - Fascicolo dei calcoli;
10. Tavola D1 - Rilievo geometrico-strutturale;
11. Tavola D2 - Rilievo esecutivi strutturali;
12. Tavola D3 - Rilievo esecutivi strutturali;
13. Tavola D4 - Rilievo esecutivi strutturali;
14. Tavola D5 - Rilievo esecutivi strutturali;
15. Elenco prezzi unitari;
16. Computo metrico e computo metrico sicurezza;
17. Quadro incidenza manodopera;
18. Quadro economico esecutivo;
19. Cronoprogramma;
20. Relazione geologica;
21. Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
22. Planimetria idrico sanitario;
23. Planimetria idrico antincendio;
24. Planimetria riscaldamento spogliatoi;
25. Planimetria distribuzione aeraulica palestra;
26. Schema funzionale;

27. Relazione tecnica/calcolo impianti meccanici;
28. Relazione tecnica ex Legge 10;
29. Relazione di calcolo invernale;
30. Relazione di calcolo estiva;
31. Relazione di calcolo acs;
32. Planimetria impianto forza motrice e speciale;
33. Planimetria impianto illuminazione ordinaria e di emergenza;
34. Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;
35. Schema di contratto;
36. Capitolato speciale d'appalto;

avente il seguente quadro economico di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTI	TOTALE
<b>LAVORI (compreso gli oneri della sicurezza)</b>		<b>332.903,60</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva su lavori 10%	33.290,36	
Spese Tecniche	43.578,40	
Indagini e prove sui materiali	1.171,20	
Indagini e prove geotecniche	2.551,02	
Diritti istruttoria istanza aut. Sismica	360,00	
Imprevisti e arrotondamento	1.145,42	
<b>Totale a Disposizione</b>		<b>82.096,40</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>415.000,00</b>

**DATO ATTO** che il finanziamento dell'intera opera è previsto per Euro 415.000,00 con proventi previsti nel Decreto n. 1007 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto MIUR n. 1002 del 21/12/2017 le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva di Euro 415.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018/2020 – competenza 2018 al capitolo n. 20420102 – Art. 2 – Miss. 4 – Pgm.6;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 268 del 31/12/2018, con la quale è stata impegnata la quota del quadro economico di spesa del progetto non impegnata a tale data, ammontante ad Euro 367.339,38;

**RICHIAMATO** l'art. 37, c.4, del D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/08/2017 con la quale codesto Comune ha approvato il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano delle funzioni relative alla centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e smi. e art.14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010 e smi.;

**RITENUTO** pertanto di avvalersi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano, quale centrale unica di committenza dell'art. 37 comma 3 e 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale sopraccitata;

**VISTI:**

- l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 comma 2 che stabilisce, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione a contrarre n. 225 del 27/11/2018, con la quale tra l'altro:

- si è dato atto che si intendeva procedere all'espletamento della procedura di gara inerente i **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO (RE) – CUP: F29H18000390002** che presentava un quadro economico di Euro 415.000,00;
- si stabiliva che la scelta del contraente sarebbe avvenuta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto soglia comunitaria, con contratto a misura e aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto;
- si demandava alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento della procedura di gara sopraccitata, nell'osservanza delle vigenti norme in materia, ai sensi dell'art. 37 comma 3 e 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/08/2017;

**DATO ATTO** che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ha pubblicato il bando di gara per i lavori in oggetto in data 27/12/2018;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo per la presentazione delle offerte erano le ore 12,00 del 30/01/2019;

**VISTO** il Verbale della prima seduta pubblica di gara del 31/01/2019, con il quale si è preso atto che, entro il termine stabilito, non sono pervenute offerte;

**RITENUTO** opportuno:

- ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di procedere all'avvio delle procedure per la scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, con invito rivolto a cinque operatori economici;
- che il criterio di aggiudicare dei lavori di cui all'oggetto sarà comunque quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 025 del 11/02/2019 con la quale:

- si è preso atto che si intendeva procedere all'espletamento della procedura di gara inerente i **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO (RE) – CUP: F29H18000390002** che presenta un quadro economico di Euro 415.000,00;
- si è stabilito che la scelta del contraente avverrà mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145, con invito rivolto a cinque operatori economici, con contratto a misura e aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

- vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' ex art. 95, comma 2, del medesimo Decreto;
- è stato approvato l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, che rimane riservato ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - è stato approvato lo schema di lettera di invito e disciplinare di gara, non materialmente allegato ma depositato agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, che contiene i parametri di valutazione dell'offerta, che verrà inoltrato alla Centrale Unica di Committenza insieme al presente atto;
  - si è stabilito che i tempi per la presentazione dell'offerta siano non meno di giorni quindici decorrenti dalla data di protocollazione e spedizione della lettera di invito;
  - si è stabilito che per l'espletamento della procedura negoziata, l'Ente si avvarrà del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;
  - si è dato atto che la prenotazione di impegno sarà perfezionata con l'individuazione del soggetto creditore con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
  - si è demandato alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento della procedura di gara, nell'osservanza delle vigenti norme in materia, ai sensi dell'art. 37 comma 3 e 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/08/2017;
  - si è dato atto che, in osservanza della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 1300 del 20.12.2017, la presente procedura comporta per il Committente la spesa di Euro 225,00, quale contributo all'Autorità in quanto l'importo a base di gara è compreso tra Euro 150.000 e Euro 500.000;
  - si è dato atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è assegnata al Responsabile del V^ Settore del Comune di Villa Minozzo – geom. Carlo Andrea Guiducci;

**DATO ATTO** che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ha inoltrato, tramite la piattaforma telematica SATER-ER, la lettera di invito e il disciplinare di gara per i lavori in oggetto in data 21/02/2019;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo per la presentazione delle offerte erano le ore 17,00 del 12/03/2019;

**PRESO ATTO** che:

- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute le seguenti n°1 (una) offerta;

n.	Data arrivo offerta	DITTA	RTI	P.IVA	Sede
		RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.	mandataria	01660420355	Via Marmirolì n. 6, Reggio Emilia (RE)
1	11/03/2019	A&T S.P.A.	mandante	03541260364	Via Allende n. 64, Modena (MO)
		PTL S.R.L.	mandante	02528020361	Via Barbi Galileo n. 2, Mirandola (MO)

**RICHIAMATO** l'atto dispositivo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano del 13/03/2019, con il quale si è ammesso, per la procedura di cui all'oggetto il concorrente di cui in tabella sottostante;

n.	Data arrivo offerta	DITTA	RTI	P.IVA	Sede
		RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.	mandataria	01660420355	Via Marmirolì n. 6, Reggio Emilia (RE)
1	11/03/2019	A&T S.P.A.	mandante	03541260364	Via Allende n. 64, Modena (MO)
		PTL S.R.L.	mandante	02528020361	Via Barbi Galileo n. 2, Mirandola (MO)

**DATO ATTO** che in data 26/03/2019 la CUC ha ultimato la procedura di gara sopra descritta ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore del seguente RTI:

DITTA	RTI	P.IVA	Sede
RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.	mandataria	01660420355	Via Marmioli n. 6, Reggio Emilia (RE)
A&T S.P.A.	mandante	03541260364	Via Allende n. 64, Modena (MO)
PTL S.R.L.	mandante	02528020361	Via Barbi Galileo n. 2, Mirandola (MO)

che ha ottenuto il punteggio complessivo di 70,70/100 ed ha offerto un ribasso pari al 0,50% sull'importo a base di gara;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 298 del 03/04/2019 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato il verbale di gara della CUC relativo alla procedura negoziata sopraccitata;
- sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace i lavori in oggetto a favore del seguente RTI:

DITTA	RTI	P.IVA	Sede
RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.	mandataria	01660420355	Via Marmioli n. 6, Reggio Emilia (RE)
A&T S.P.A.	mandante	03541260364	Via Allende n. 64, Modena (MO)
PTL S.R.L.	mandante	02528020361	Via Barbi Galileo n. 2, Mirandola (MO)

che ha ottenuto il punteggio complessivo di 70,70/100 ed ha offerto un ribasso pari al 0,50% sull'importo a base di gara;

sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace i lavori in oggetto a favore del sopraccitato RTI per un importo di Euro 331.314,45, oneri della sicurezza compresi ed IVA 10% esclusa;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 156 del 26/06/2019, con la quale, tra l'altro:

- si è preso atto della determinazione n. 298 del 03/04/2019 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, con la quale, tra l'altro:
- è stato approvato il verbale di gara della CUC relativo alla procedura negoziata sopraccitata;
- sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace i lavori in oggetto a favore del seguente RTI:

DITTA	RTI	P.IVA	Sede
RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.	mandataria	01660420355	Via Marmioli n. 6, Reggio Emilia (RE)
A&T S.P.A.	mandante	03541260364	Via Allende n. 64, Modena (MO)
PTL S.R.L.	mandante	02528020361	Via Barbi Galileo n. 2, Mirandola (MO)

che ha ottenuto il punteggio complessivo di 70,70/100 ed ha offerto un ribasso pari al 0,50% sull'importo a base di gara;

sono stati aggiudicati in via definitiva non efficace i lavori in oggetto a favore del sopraccitato RTI per un importo di Euro 331.314,45, oneri della sicurezza compresi ed IVA 10% esclusa;

si è preso atto della nota della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, del 03/05/2019, acquisita agli atti di questo Comune in data 04/05/2019 - prot. n. 2841, con la quale si comunicava che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità, pertanto in data 03/05/2019, l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto è divenuta efficace;

è stata impegnata la somma complessiva di Euro 364.445,90 a favore del seguente RTI:

DITTA	RTI	P.IVA.	Sede
RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.	mandataria	01660420355	Via Marmioli n. 6, Reggio Emilia (RE)
A&T S.P.A.	mandante	03541260364	Via Allende n. 64, Modena (MO)
PTL S.R.L.	mandante	02528020361	Via Barbi Galileo n. 2, Mirandola (MO)

per l'esecuzione dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO (RE) – CUP: F29HI8000390002, nel seguente modo:

- Euro 157.477,08 a favore della ditta GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Reggio nell'Emilia (RE) – Via Marmioli n. 6, mandataria al 43,21% del RTI;
- Euro 60.461,57 a favore della ditta PTL S.R.L. con sede in Mirandola (MO) – Via Barbi Galilei n. 2, mandante al 16,59% del RTI;
- Euro 146.507,25 a favore della ditta A&T S.P.A. con sede in Modena (MO) – Via Allende n. 64, mandante al 40,20% del RTI;

è stata imputata la somma complessiva di Euro 364.445,90 al capitolo n° 20420102 – Art. 2 – Miss. 4 – Pgm. 6 del Bilancio di previsione 2019/2021 “competenza 2019”;

**RICHIAMATO** il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, del 06/05/2019;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle procedure di gara espletate per i lavori in oggetto è necessario rimborsare la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano per i compensi dei membri esterni della commissione di gara e per i contributi ANAC relativi alla due procedure di gara espletate;

**RITENUTO** pertanto di riordinare quadro tecnico economico del progetto, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	APPROVATO	VARIATO
Lavori in appalto, soggetti a ribasso	Euro 317.829,56	Euro 316.240,41
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 15.074,04	Euro 15.074,04
IVA 10 % sui lavori in appalto	Euro 33.290,36	Euro 33.131,45
Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale ed IVA	Euro 43.578,40	Euro 43.578,40
Indagini e prove sui materiali	Euro 1.171,20	Euro 1.171,20
Indagini e prove geotecniche	Euro 2.551,02	Euro 2.551,02
Diritti istruttoria istanza di autorizzazione sismica	Euro 360,00	Euro 360,00
Integrazione diritti istruttoria istanza di autorizzazione sismica	-----	Euro 369,92
Rimborso spese alla CUC per procedure di gara	-----	Euro 775,50
Economie di gara non in disponibilità del Comune	-----	Euro 1.589,15
Imprevisti e arrotondamento	Euro 1.145,42	Euro 158,91
<b>TOTALE:</b>	<b>Euro 415.000,00</b>	<b>Euro 415.000,00</b>

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere ad approvare il riordino del quadro tecnico economico dei lavori in parola;

**DATO ATTO** che:

- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata pubblicata con le modalità previste dagli artt. 23, 26 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;
- a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore;
- i pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanzia pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto "Adozione di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti" ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n° 131 del 29/12/2012 e **RITENUTO** che i tempi stimati per i pagamenti a valere sul presente impegno sono 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente;

**DATO ATTO** che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei pagamenti, le ditte che fanno parte del RTI sopraccitato hanno fornito al Comune il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione;

**CONSIDERATO** che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, testo attuale, l'Autorità di Vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato, alla procedura, il codice CUP **F29H18000390002** il CIG: **7805589FCC**;

**VISTI:**

- il D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse nelle premesse, il riordino del quadro tecnico economico dei **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO (RE) – CUP: F29H18000390002**, così come sotto riportato:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>APPROVATO</b>	<b>VARIATO</b>
Lavori in appalto, soggetti a ribasso	<b>Euro 317.829,56</b>	<b>Euro 316.240,41</b>
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 15.074,04	Euro 15.074,04
IVA 10 % sui lavori in appalto	Euro 33.290,36	Euro 33.131,45
Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale ed IVA	Euro 43.578,40	Euro 43.578,40
Indagini e prove sui materiali	Euro 1.171,20	Euro 1.171,20
Indagini e prove geotecniche	Euro 2.551,02	Euro 2.551,02
Diritti istruttoria istanza di autorizzazione sismica	Euro 360,00	Euro 360,00
Integrazione diritti istruttoria istanza di autorizzazione sismica	-----	Euro 369,92
Rimborso spese alla CUC per procedure di gara	-----	Euro 775,50
Economie di gara non in		



disponibilità del Comune	-----	Euro 1.589,15
Imprevisti e arrotondamento	Euro 1.145,42	Euro 158,91
<b>TOTALE:</b>	<b>Euro 415.000,00</b>	<b>Euro 415.000,00</b>

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **Euro 775,50** a favore della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, quale rimborso spese per l'espletamento delle due procedure di gara menzionate nelle premesse, **IMPUTANDO** tale somma al capitolo n. **20420102 - Art. 2 - Miss. 4 - Pgm. 6** del Bilancio di previsione 2019/2021 "competenza 2019";

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente atto.

Villa Minozzo, li 26.06.2019




*Il Responsabile di servizio*  
 Guiducci Geom. Andrea

## PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 157 del 26.06.2019)

Villa Minozzo, li

26 GIU, 2019



*Il Responsabile del  
Servizio Finanziario*  
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

### ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data \_\_\_\_\_, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nell'ALBO PRETORIO INFORMATICO dell'Ente come prescritto dalla legge vigente in materia.

(N. 283 reg. pub delle determinazioni ).



Il Segretario Comunale  
(dr.ssa Marilia Moschetta)